



## WÓJT GMINY MARCINOWICE

OR.721.20.2020

**Dotyczy przetargu: Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pomieszczeń szkolnych 1 - piętra na klub seniora i budowa platformy wewnętrznej dla osób niepełnosprawnych (nps) – w ramach zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w miejscowości Wiry” realizowanego w ramach Programu „SENIOR + 2020”**

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania:

**Pytanie Nr 1.**

Czy Zamawiający w wymaganiach do powyższego przetargu, jest w stanie zmniejszyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy, z 10% na np. w zakresie pomiędzy 5%-8% kwoty brutto?

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

**Pytanie Nr 2.**

Wnosimy o zmianę terminu zakończenia robót z dnia 07.12.2020 r., na dzień 23.12.2020 r., powyższe motywujemy tym, iż samo dostarczenie i montaż windy wynosi ok 7-8 tygodni, dotyczy to również stolarki drzwiowej.

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu zakończenia robót. Zgodnie z SIWZ do dnia 10.12.2020r.

**Pytanie Nr 3.**

Wykonanie prac w zakresie instalacji ppoż, hydrantowej, sanitarnej, montaż windy, podjazdu, itp., ingeruje w pierwszy etap tj. Przebudowę pomieszczeń na Klub Malucha, które są obecnie wykonywane, znajdujący się na parterze budynku, co może wywołać kolizję z powyższymi pracami, które będą prowadzone jednocześnie.

**Odpowiedź:**

Na tym etapie Zamawiający przewiduje wykonanie prac zgodnie z SIWZ.

Wójt Gminy Marciniowice  
/-/ Stanisław Leń